
Harmonogram 1921008
III/201 41 Mladotice – Velká Černá Hať, povrchová oprava
červen 2019
červenec 2019
srpen 2019
září 2019
říjen 2019
Zpracování návrhu pro DIO včetně v
1. ÚSEK
Osazení DIO + informační tabule
1 - Zemní práce
Oprava hospodářských sjezdů 1 ÷ 8
Oprava propustku DN 600
Čištění příkopů
5 - Komunikace
Spojovací postřik pro sanance
Sanace z ACP/Geomříž + Trhliny
Spojovací postřik 0,45 kg/m2
Pokládka ACL tl. 70 mm
Spojovací postřik 0,30 kg/m2
Pokládka ACO tl. 50 mm
Zpevnění krajnic
9 - Ostatní konstrukce a práce
VDZ - plast
Demontáž DIO
2. ÚSEK
Osazení DIO + informační tabule
1 - Zemní práce
Oprava hospodářských sjezdů
Čištění příkopů
5 - Komunikace
Spojovací postřik pro sanance
Sanace z ACP/Geomříž + Trhliny
Spojovací postřik 0,45 kg/m2
Pokládka ACL tl. 70 mm
Spojovací postřik 0,30 kg/m2
Pokládka ACO tl. 50 mm
Zpevnění krajnic
9 - Ostatní konstrukce a práce
VDZ - plast
Demontáž DIO
Předání SZZ